Приложение
к Постановлению администрации
городского поселения «Борзинское»
№ 1137 от «21» ноября 2016г.


Положение 
о порядке осуществления строительного контроля администрацией городского поселения «Борзинское» 

Статья 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и устанавливает порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее - строительство) объектов капитального строительства по объектам, финансируемым полностью или частично с привлечением средств  бюджета городского поселения «Борзинское», где администрация городского поселения «Борзинское» выступает заказчиком соответствующих контрактов (договоров, соглашений и др.). 

Статья 2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
 
Статья 3. Строительный контроль, осуществляемый администрацией городского поселения «Борзинское» (далее – Администрация), включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения исполнителем входного контроля и достоверности документирования его результатов.
    Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
    Исполнитель вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.
     В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

б) Проверка выполнения исполнителем контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов.
    В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

в) Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения исполнителем контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов.
    В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:
- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил,        проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;
- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
    Контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации.

г) Совместно с исполнителем освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
     Контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. 
     По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
     При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения Администрация может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков.
     Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только после устранения выявленных недостатков. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
      В случаях, если выполнение указанных других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов.

д)  Проверка совместно с исполнителем соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.
     В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно исполнителем и Администрацией, исполнитель обеспечивает уведомление администрации о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее, чем за 3 рабочих дня.
     В случае если Администрация была уведомлена в установленном порядке и не явилась для участия в контрольных мероприятиях, исполнитель вправе провести их в отсутствие Администрации. Исполнитель в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить Администрации 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия.
    Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. 
    Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно исполнителем и Администрацией, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

е) Иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

    Замечания Администрации, о недостатках выполнения работ при строительстве объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.


Статья 4. Должностное лицо или структурное подразделение  администрации, осуществляющее мероприятия по строительному контролю в соответствии с настоящим положением, определяется, в установленном порядке, соответствующим распоряжением администрации. 
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